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TEGNFORKLARING

Adkomst anleggstrafikk

Foreslått riggområde

Byggetrinn 2
Avgrensning byggetrinn (ca)

Klubbhuset med tilhørende anlegg rives.

Fotballhall bygges, fotballbaner bygges om og det etableres
aktivitetssoner. Sør for ny Freidigbane må terreng få en brattere
helning og en støttemur i det ene banehjørnet for å gi plass til ny
baneflate.

Terrengryggen øst for Eberg skole tas ned og ny skolegård
opparbeides. Det må utarbeides en helhetlig plan for
skolegården før etappevis utbygging starter. Områder nært
skolebygget hvor det kommer tilbygg i fase 3 (og område med
mulig riggplass i fase 3) må være fleksible slik at neste utbygging
ikke krever store omgjøring av de nyanlagte arealene.

2D
Overvann fra området med nye fotballbaner og deler av
skolegården må ledes mot Bekkvolldalen. System for å håndtere
dette må derfor være på plass.
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