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TEGNFORKLARING

Adkomst anleggstrafikk

Foreslått riggområde

Byggetrinn 3
Avgrensning byggetrinn (ca)

3A

3B

Tilbygg nord for eksisterende skole bygges på eksisterende
parkeringsplass.

Midlertidig løsning med bruk av eksisterende parkeringsplass
utgår, og parkering legges i første etasje på nytt bygg. Fjerning
av midlertidig mur og tilpasning mot nytt trafikksystem må
hensyntas i plan for bygging av den nye delen av skolebygget.

3C
Terrengarbeid med nytt amfi og trapp vest for skolen må
opparbeides når tilbygget kommer på plass.

3D
Fordrøyningsområde må opparbeides for å håndtere overvannet
fra arealet ved det nye skolebygget. Rekkefølgebestemmelsene
stiller også krav om gjenåpning av bekk ved ferdigstillelse av nytt
skolebygg.
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