



PROSJEKTMANDAT

ETABLERING OG DRIFT AV SAMISK BARNEHAGETILBUD VED FERISTA BARNEHAGE

Kort beskrivelse av prosjektet:

Mål:

Samiske barn i Trondheim skal ha et barnehagetilbud som bidrar til bevaring, revitalisering og utvikling av samisk språk og kultur.

Prosjektets hovedmål er derfor å etablere og drifte et barnehagetilbud som bidrar til ovennevnte.

Barnehagen skal ha en knutepunktfunksjon, jf beskrivelse under pkt 2.4.

Trondheim 8.1.2018

PROSJEKTEIER:

Camilla Trud Nereid

Kommunaldirektør

Prosjektansvarlig:

Hilde N. Lysklett

Styrer Ferista barnehage

1. Hvorfor er prosjektet vedtatt gjennomført

I sak 45/16 (mars 2016) ba Formannskapet rådmannen konkretisere hvordan et samisk språk- og kulturbarnehagetilbud kan etableres i Trondheim innen utgangen av 2017.

Barnehagetilbud for samiske barn er beskrevet i Barnehagelovens §§2 og 8 som følger:

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale., etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.

Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver omtaler også samisk barnehagetilbud, blant annet på følgende måte;

- *Tilbudet skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap*
- *Det er en forutsetning at personalet behersker samisk språk og har kunnskap om samisk kultur*

2. Mål for prosjektet

2.1 Hovedmål:

Etablere et samisk barnehagetilbud i Trondheim som bidrar til bevaring, revitalisering og utvikling av samisk språk og kultur.

2.2 Resultatmål for prosjektet (2-4 delmål):

- Fra 2019 har Trondheim kommune et permanent samisk barnehagetilbud
- Økt kompetanse om samisk språk og kultur i trondheimsbarnehagene

2.3 Effektmål (hvorfor/hensikt/hva skal oppnås/gevinst av prosjektet)

- Det samiske språket styrkes hos nye generasjoner samer i trondheimsregionen
- Identiteten til barnehagebarn med samisk språk- og kulturbakgrunn styrkes
- Den samiske avdelingen er til inspirasjon for andre barnehager.
- Barnehager i byen har kunnskap om samisk språk og kultur.

2.4 Knutepunktfunksjon

Ansatte i Ferista barnehage har særlig kompetanse om samisk språk og kultur.

Fra 2018 skal Ferista barnehage ha en knutepunktfunksjon overfor andre barnehager. Dette innebærer;

- Profilering av tilbudet på egen hjemmeside
- Veiledning, informasjon og kulturformidling til barnehager i byen generelt og til barnehager med samiske barn spesielt.

Det refereres også til fylkesmannens forutsetning for tildeling av skjønnsmidler i 2017 (overføres til 2018): 1) *At kommunen samarbeider med samiske barnehager i andre sørtrønderkommuner, nå Røros.* 2) *Samarbeid med ulike barnehageeiere, f.eks. SiT Barn, i å spre kjennskap om barnehagetilbudet til aktuelle søkere.*

3. Prosjektets fremdrift og rapportering:

3.1 Varighet:

Prosjektperioden er fra august 2017 til og med desember 2018

3.2 Fremdriftsplan:

2017:

Hva skal skje:	Når:
1. Formannskapet orienteres om valg av plassering	November – 16
2. Informasjonsmøte for samiske foreldre	November – 16
3. Det samiske barnehagetilbudet gjøres kjent for foreldre; publisering på nett / media	Desember – 16
4. Det samiske barnehagetilbudet er søkbart	Januar – 17
5. Vedtektsendringer som angår barnehagetilbudet til samiske barn er vedtatt	Februar – 17
6. Søknad om etableringstilskudd til Sametinget	Februar – 17

7. Samisk pedagog og assistentstilling utlyst og besatt	Mai til august – 17
8. Tilpasninger i inne- og uteområdet i barnehagen er gjennomført og nytt materiale anskaffet	Juli – 17
9. Oppstart av samisk barnehageavdeling	August - 17

2018:

Hva skal skje:	Når:
10. Etablering av knutepunktfunksjon	Januar - 18
11. Underveisevaluering: Plassering, dimensjonering, organisering og innhold	Våren -18
12. Beslutning om endelig etablering, plassering og organisering (før opptak 2019)	Høsten - 18

3.3 Rapportering:

- Underveisevaluering – juni 2018
- Sluttevaluering og beslutning om endelig etablering – desember 2018

4. Organisering, ansvar og bemanning

Prosjekteier: Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid

Prosjektansvarlig: Hilde N. Lysklett

Referansegruppe: **Kristin Alfer**, Kristin Gudim, Sølvi Ann Fætten (DMMH) og Liv Selfjord (Fylkesmannen) . Hilde Skybakmoen kalles inn ved behov.

Referansegruppa møtes 2 ganger per semester. Kristin Alfer koordinerer arbeidet.

5. Rammer og budsjett

Ferista barnehage får driftsbudsjett i prosjektperioden til å drive samisk barnehage tilbud med 12 garanti - plasser. Etablering av tilbudet, prosjektledelse og knutepunktfunksjon finansieres

innenfor rammen av kompetansemidler fra kommunen, tilskudd fra Sametinget og skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Kommunal finansiering:

Budsjettgaranti drift av 12 plasser (12 storbarn/6 småbarn)

Budsjettert grunnbemanning: 1 årsverk pedagog og 1 årsverk fagarbeider

300 000 kr til etablering av tilbudet fra budsjett kompetansemidler 2017, samt 60 000 kr til frikjøp av prosjektmedarbeider (kvalitetsmidler). Eventuelle ubrukte midler kan ikke overføres til 2018.

Statlig finansiering:

130 000 kr etableringstilskudd fra Sametinget

130 000 kr tilskudd til samisk språkopplæring fra Sametinget

300 000 kr i tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid fra Sametinget

300 000 kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ubrukte statlige midler overføres fra regnskapsåret 2017 til 2018.

6. Usikkerhetsanalyse

<i>Risikopunkt</i>	<i>Konsekvensbeskrivelse</i>
For få søkere	Etablering av samisk avdeling lar seg ikke gjøre
Beliggenheten og tilgjengelighet for tilbudet	Finne annet egnet og mer tilgjengelig beliggenhet
Beholde kvalifisert personale	Tilbudet mangler kvalifisert personale