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Cu & PAH

Cu, Hg, Pb, Zn

Umiddelbart etter tiltak:
kl 2 i tildekkingslaget





Omfang
380 000 m2 tiltaksområde

Mudret og deponert 75 000 m3

100 000 m2  tynn tildekking i Ilsvika
120 000 m2 mudring
280 000 m2 tykk tildekking

Tildekkingsmasser: 134 000 m3

Anleggstid: 14 mnd



Deponiene



Beregnet spredning fra deponiet









Tildekkingen









Miljøgiftregnskap
Anleggsarbeidet  i Kanalen og Brattøra spredte mer enn budsjettert.
Anleggsarbeidet i Nyhavna spredte mindre enn budsjettert
Samlet sett er regnskap bedre enn budsjett

Spredning fra tiltak utgjør lite ift spredning fra sedimentene

Regnskapet premierer effektiv gjennomføring – så lenge anleggsarbeidene sprer 
mindre enn sjøbunnen selv.

For Nyhavna:
- I budsjettet for anleggsarbeid, er deponering dominerende faktor for spredning
- Regnskapet viser at spredning fra utildekket sjøbunn er dominerende faktor
- Spredning fra anleggsarbeid er beskjeden ift utildekket sjøbunn
- Lavere spredning tilskrives siltgardin
- Kortere anleggsperiode / raskere arbeid gir mindre spredning





Kanalen Kadmium Kobber Kvikksølv Bly PAH PCB

Spredning fra mudring 17 13 708 1,3 3 363 82 0

Spredning fra tildekking 15 10 386 1,1 2 940 0 0

Spredning fra sjøbunnen frem 
til  tildekking

446 31 513 286 29 809 4 202 25

Miljøgifter fjernet med
12 000 m3 muddermasser

14 000 1 110 000 13 000 960 000 210 000 2 100

Kvikksølv
Spredning før tiltak: 300 g/år Fjernet med mudring: 13 kg
Spredning i anleggsperioden: 290 g Spredning fra ny, ren sjøbunn: 1,4 g/år

Nyhavna Kadmium Kobber Kvikksølv Bly PAH PCB

Spredning fra mudring og 
deponering av 75 000 m3 
masse

3,6 301 0,3 268 56 0

Spredning fra sjøbunnen frem 
til tildekking

207 59 602 74 16 147 236 3 655

Miljøgifter fjernet med
50 000 m3 muddermasser

37 000 5 757 000 7 000 3 212 000 1 424 000 9 000

Bly
Spredning før tiltak: 21 kg/år Fjernet med mudring: 3 tonn
Spredning i anleggsperioden: 16,4 kg Spredning fra ny, ren sjøbunn: 4,9 g/år

Spredning før, under og etter tiltak (g)



3 år etter





https://docs.google.com/file/d/1zGgTy2uqN6MX5iRooTCmXuO2IpU0ObYA/preview


Kontrollere tildekkingen



https://docs.google.com/file/d/1hBBO52Y0dT3MYk4HqaRM3Z6KH1RjQfkM/preview
https://docs.google.com/file/d/1Sz0V7zMxyCOm0nsIWBZe9HZlSE5mafVS/preview
https://docs.google.com/file/d/1plknYq6pvRuiNMW7Uzjol15B9bYgX25D/preview




Hvordan?



Overvåke deponiene



Sjøbunnsdeponiet

Organiske miljøgifter målt med diffusjonskammer og SPMD 
oppå sjøbunnsdeponiet (normalisert på utlekking målt før tiltak).



Konsentrasjon av bly i vannprøver fra 
brønnene i strandkantdeponiet.

Konsentrasjoner av sink i vannprøver fra 
brønnene i strandkantdeponiet.



Beregnet spredning i konsekvensutredning 
(miljøgiftbudsjett)

Beregnet spredning ut av deponiet (g/år)



trondheim.kommune.no/renerehavn




