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Prosjekt : 13260 Kjgpmannsgata 48 Olavskvartalet
OLAVS KVARTALET Plan 1 -1:300 06.02.2014




ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt l 23. des.‘ 20. jan.‘ 17. feb.‘ 17. mar‘ 14. apr. 12. mail 09. jun.‘ 07. jul. 104. augl 01. sep.‘ 29. sep.‘ 2
f t\l\o\s\t\m\f\t\l\o\s\t m f\t llols t\m\f\t\l\o\s\t\m\f
1 |UTVIKLING/PROSJEKTERING 98 dager 0on 01.01.14 to 22.05.14 —
2 Utvikling 16,6 ukr  on 01.01.14 on 30.04.14
3 Prosjektering butikk-del 2 ukr fr 02.05.14 to 15.05.14
4 Prosjektering kafeareal og inngang sgr 2 ukr fr 09.05.14 t022.05.14
5 |OFFENTLIGE 40 dager  fr 02.05.14 ti 01.07.14
6 Forhdndskonferanse TRD kommune 0 dager fr 02.05.14 fr 02.05.14 .05
7 Sgknad om arbeidstilsynets samtykke 3 ukr fr 16.05.14 fr 06.06.14
8 Sgknad om tillatelse, enkelt tiltak 3 ukr ti 10.06.14 ma 30.06.14 %l
9 Igangsettingstillatelse 0 dager ti 01.07.14 ti 01.07.14 ¢ 01.07
10 BYGGING 89 dager fr02.05.14 fr26.09.14 ﬁ'
11 Utfgrelse butikker 2,45 mndr fr02.05.14 fr01.08.14
12 Utfgrelse kafeareal og inngang sgr 2 mndr ma 04.08.14 fr 26.09.14
13 |Apning butikker og kafeer 40 dager ma 11.08.14 ma 06.10.14
14 Butikker 0 dager ma 11.08.14 ma 11.08.14 ¢ 11.08
15 Kafeareal 0 dager ma 06.10.14 ma 06.10.14 06.10
16 Ferdigstillelse inngang mot sgr 0 dager ma 06.10.14 ma 06.10.14 06.10
Aktivitet S Inaktivt sammendrag G
Deling o Manuell aktivitet R
Milepael L 4 Bare varighet
Sammendrag PN Manuell sammendragsfremheving c—
E;cis;j:e:;:103I.58\gs‘li\;artalet_fremdrift Prosjektsammendrag == Manuelt sammendrag ———
Eksterne aktiviteter G Bare start C
Ekstern milepzel L 2 Bare slutt d
Inaktiv aktivitet ( | Tidsfrist ¥
Inaktiv milepael <@ Fremdrift ——
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